

Загребель
ная Ольга
Анатолье
вна

Подписано
цифровой
подписью:
Загребельная
Ольга
Анатольевна
Дата: 2025.09.08
16:46:56 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГКОУ РО Волгодонской
школы-интерната № 14
_____ О.А. Загребельная
Приказ № 64 от 28/04/2025

ПЛАН-ИНСТРУКЦИЯ

по внедрению инструментов искусственного интеллекта в учебный процесс в ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14

1. Общие положения

1.1. Настоящая План-инструкция определяет порядок и последовательность мероприятий по внедрению инструментов искусственного интеллекта (далее – ИИ) в образовательный процесс ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14.

1.2. План-инструкция разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями;
- Приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.04.2025 № 377 «Об областных инновационных площадках»;
- Уставом ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14.

1.3. Настоящий документ обязателен для исполнения всеми участниками образовательных отношений, задействованными в реализации инновационного проекта.

2. Этапы внедрения инструментов ИИ

2.1. Подготовительный этап (апрель – август 2025 г.):

- Формирование рабочих групп и назначение ответственных лиц;
- Выбор и утверждение перечня ИИ-инструментов и платформ;
- Организация и проведение обучения педагогов и специалистов по работе с ИИ-инструментами;

- Проведение информационных встреч с родителями для разъяснения целей и задач внедрения ИИ.

2.2. Этап непосредственного внедрения и реализации (сентябрь 2025 г. – декабрь 2026 г.):

- Внедрение ИИ-платформ («СберКласс», «Яндекс.Учебник», «ГигаЧат») в учебную, воспитательную и коррекционную деятельность;
- Создание индивидуальных образовательных маршрутов с использованием ИИ-инструментов;
- Организация регулярного методического сопровождения педагогов;
- Мониторинг и анализ промежуточных результатов внедрения ИИ.

2.3. Аналитический и корректировочный этап (январь 2027 г. – январь 2028 г.):

- Оценка эффективности использования ИИ-инструментов на основе мониторинга образовательных и коррекционных результатов;
- Разработка методических рекомендаций и сборника успешных практик;
- Проведение итоговых мероприятий (семинаров, конференций) для распространения опыта и результатов проекта.

3. Документирование и отчетность

3.1. Все этапы и мероприятия фиксируются в протоколах заседаний рабочих групп, аналитических отчетах и информационных справках.

3.2. Отчеты о ходе реализации проекта предоставляются директору учреждения ежеквартально и размещаются на официальном сайте школы-интерната.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящая План-инструкция вступает в силу с момента утверждения приказом директора.

4.2. Изменения и дополнения утверждаются приказом директора учреждения на основании решений педагогического совета.